

施行番号 社会教育課0001

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 6月14日	
変更契約年月日		令和 6年 9月19日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		株式会社なんば技研 津山支社	
契約業者の住所		岡山県津山市山下9番地の12	
件 名		勝田公民館建設に伴う土質調査業務委託	
場 所		美作市 真加部 地内	
種 別		地質調査	
概 要		ボーリング調査 機械ボーリング(φ66オールコア土質) N=1本 機械ボーリング(φ66オールコア岩盤) N=1本 礫混じり土砂(追加) 平坦足場 N=1(0)箇所 ※()は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金2,046,000円(税込)	
変更金額		増額 金440,000円(税込)	
変更後の契約金額		金2,486,000円(税込)	
変更理由		・調査の結果、土質(礫混じり土砂追加)の変更により、土質ボーリング及び標準貫入試験の調査項目を追加するもの。 ・現地再踏査の結果、ボーリング機械据付けのため、平坦足場を追加するもの。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。	