

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 9月 6日
変更契約年月日		令和 6年 9月 9日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) 板坂林業
契約業者の住所		岡山県美作市豊国原 9 8 1 - 7
件 名		令和6年度 朽木支障木伐採作業
場 所		岡山県美作市 朽木 地内
種 別		森林管理
概 要		支障木伐採 伐倒処理 朽木地区 26.78 (16.3) m3 16 (9) 本  ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金660,000円 (税込)
変更金額		増額 金350,900円 (税込)
変更後の契約金額		金1,010,900円 (税込)
変更理由		依頼している9本の伐採木を処理するにあたり、作業地内にある7本の樹木が接触することから安全に伐採することができず、また、伐倒した際に根が起き上がり管理道を崩す恐れがあることから、支障のある7本の立木の伐倒を追加するもの。