

施行番号	商工政策課0002
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 4月 2日	
変更契約年月日		令和 6年 6月24日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(株) 末元住宅設備	
契約業者の住所		岡山県美作市川北 6 7 1 - 2	
件 名		作東バレンタインホテル客室エアコン設置工事	
場 所		美作市 江見 地内	
種 別		電気工事	
概 要		空調機械設備工事 ・エアコン設置 (壁掛式、8畳用) N=4台 ・エアコン設置 (壁掛式、12畳用) N=4台 ・エアコン設置 (壁掛式、14畳用) N=23 (22) 台 ・エアコン設置 (壁掛式、18畳用) N=5 (6) 台 ・エアコン設置 (壁掛式、23畳用) N=2 (0) 台 ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金11,654,500円 (税込)	
変更金額		増額 金1,875,500円 (税込)	
変更後の契約金額		金13,530,000円 (税込)	
変更理由		レストラン内のエアコン機器の不具合が頻繁に起こっているため、追加工事での取替工事を追加。 工事打ち合わせにて客室3Fのエアコン1台を18畳用から14畳用へ変更。	