

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 5月22日
変更契約年月日		令和 6年 7月16日
変更種別		設計変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4－4
件 名		令和6年度市営住宅林野駅前団地208号室・501号室内装修繕工事
場 所		美作市 明見 地内
種 別		建築一式工事
概 要		建築工事一式 ・内装工事 壁クロス及び天井クロス貼替、床フロアタイル貼、リペア 「各地下の調整、補強、及び張替」など ・建具工事 錠及びレバーハンドル取替、既設建具着脱、部品取替、 「硝子交換」など ・電気工事 照明、換気扇など既設機器の取替など ・設備工事 流し台など（既設機器の取替）など ・解体撤去 （上記に係るもの） ※（ ）は変更、「 」は追加するもの
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4,375,800円（税込）
変更金額		増額 金366,300円（税込）
変更後の契約金額		金4,742,100円（税込）
変更理由		施工に伴い請負業者と現場精査を行ったところ、以下の項目を変更する必要が生じたため、設計内容及び金額を変更するもの。 内装工事【追加】両住戸 便所・洗面脱衣室 ビニル巾木 取替 0.00→23.00m 208号室 各部屋 内装床下地 補強 0.00→1.00式 208号室 キッチン 内装床下地 一部張替 0.00→1.00か所 208号室 玄関 框 押え金具 取付 0.00→1.50m 501号室 各室 壁面下地 Vカット 0.00→1.00式 建具工事【追加】501号室 和室 建具硝子 取替 0.00→1.00か所 設備工事【変更】208号室 浴室 シャワー水栓 取替 2.00→1.00か所 解体撤去【変更】マニフェストに基づく産業廃棄物の運搬料及び処分費用 0.60→11.00m3