

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 4月25日
変更契約年月日		令和 7年 5月 7日
変更種別		設計変更
契約業者名		美作東備森林組合
契約業者の住所		岡山県美作市江見 9 4 5
件 名		令和7年度 矢田地区森林病虫害被害木処理業務
場 所		美作市 矢田 地内
種 別		森林管理
概 要		矢田地区 伐倒集積被覆処理 被害木 12.23 (26.40) m3 31 (50) 本 立木シート巻処理 14.17 (0.0) m3 19 (0) 本  ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金1,709,400円 (税込)
変更金額		減額 金469,700円 (税込)
変更後の契約金額		金1,239,700円 (税込)
変更理由		被害木No. 302～314、No. 318～323の19本については墓地及び社の参道上にあり、伐倒を行うことで参道の崩壊の恐れがあることから伐倒が出来ないため、伐倒集積被覆処理から立木シート巻き処理の工法変更となった。