

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月12日
変更契約年月日		令和 7年 5月16日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4－4
件 名		美作市新庁舎什器設置工事
場 所		美作市 北山 地内
種 別		建築一式工事
概 要		什器家具設置工事一式 （カウンター・集密書架・議場什器） ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	令和6年11月12日 から
		令和7年5月20日 まで
	変更後	令和6年11月12日 から
		令和7年6月20日 まで
変更前の契約金額		金110,979,000円（税込）
変更金額		増額 金495,000円（税込）
変更後の契約金額		金111,474,000円（税込）
変更理由		現場状況精査の結果、仕様変更及び追加設置による数量変更に伴う金額変更を行うもの。 また、調達物増加及び設置後の調整等が必要なため、併せて工期の延長を行うもの。