

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 4月30日
変更契約年月日		令和 7年 6月 5日
変更種別		設計変更
契約業者名		有限会社 秀安塗装
契約業者の住所		岡山県津山市押入9 2 9－4
件 名		勝田東小学校プールサイド床改修工事
場 所		美作市 大町 地内
種 別		防水工事
概 要		プールサイド床塩ビシート張替 A=256. 10m2 張替に伴うシート端末コーキング L=225. 22m ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金3, 535, 400円 （税込）
変更金額		増額 金187, 000円 （税込）
変更後の契約金額		金3, 722, 400円 （税込）
変更理由		床塩ビシートを剥がしたところ下地コンクリートの表面が剥がれて凸凹となったため、平滑に補修修正が必要となった。