

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 4月28日
変更契約年月日		令和 7年 5月22日
変更種別		工期変更
契約業者名		有限会社 津山塗装
契約業者の住所		岡山県津山市川崎 5 5 4
件 名		勝田小学校プールサイド床改修工事
場 所		美作市 真加部 地内
種 別		防水工事
概 要		プールサイド床塩ビシート張替 A=416. 56m2 張替に伴うシート端末コーキング L=263. 01m
工 期	変更前	令和7年4月28日 から
		令和7年6月30日 まで
	変更後	令和7年4月28日 から
		令和7年9月20日 まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		工事の施工において、プール授業の日程と工事期間について双方で協議したところ、重複する期間があり、十分な工期が確保できないため、工事期間を延期するもの。