

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 3月28日
変更契約年月日		令和 7年 6月 4日
変更種別		工期変更
契約業者名		永井建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市奥 3 0 8 － 1
件 名		8 2 － 5 上山小山峠農地 災害復旧工事
場 所		美作市 上山 地内
種 別		土木一式工事
概 要		A工区 復旧延長L=9.0m ブロック積(控35cm、裏コン無) A=19m ² B工区 復旧延長L=6.0m ブロック積(控35cm、裏コン10cm) A=14m ²
工 期	変更前	令和7年3月28日 から
		令和7年6月30日 まで
	変更後	令和7年3月28日 から
		令和7年12月26日 まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		B工区に隣接する農地について、所有者が作付けを行い稲刈り後の工事着工となるため、工期延期について協議により変更するもの。