

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年10月21日
変更契約年月日		令和 7年 5月27日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 森岩木材
契約業者の住所		岡山県美作市宮本5 0－1
件 名		川上地区林地災害復旧工事
場 所		美作市 川上 地内
種 別		土木一式工事
概 要		筋工（丸太3段積） L=340（135）m 伏工（植生マット） A=1367.5（1266.5）m2 植栽工 （こなら） 0（143）本 （くぬぎ） 0（143）本 仮設工（モノレール） L=300（220）m  ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金17,002,700円（税込）
変更金額		増額 金2,995,300円（税込）
変更後の契約金額		金19,998,000円（税込）
変更理由		現地を精査した結果、降雨により法面が浸食される危険性が高いため筋工を追加し、植栽工を不施工とするもの。