

施行番号	危機管理室0001
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年10月22日
変更契約年月日		令和 7年 4月16日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) 大成コンサルタント
契約業者の住所		岡山県美作市明見3 5 5 番地の1
件 名		美作市防災公園多目的広場設計業務委託
場 所		美作市 北山・豊国原 地内
種 別		道路
概 要		設計業務 ・防災施設設計 N = 1 箇所 ・開発事業関係申請図書作成 N = 1 式 測量業務 ・現地測量 (平面図トレース) A = 1. 5 7 万m <sup>2</sup>  ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4,730,000円 (税込)
変更金額		減額 金561,000円 (税込)
変更後の契約金額		金4,169,000円 (税込)
変更理由		当初は暫定調整池の計画変更に伴い開発事業関係申請図書作成に河川協議及び都市計画法に基づく申請が必要であると見込んでいたが、岡山県との事前協議の結果により都市計画法に基づく申請が不要となったため、減とするもの。