

施行番号 農村整備課0023

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 2月21日	
変更契約年月日		令和 7年 7月28日	
変更種別		設計・工期変更	
契約業者名		松本建設（有）	
契約業者の住所		岡山県美作市粟井中 8 5 8	
件 名		右手地区林地災害復旧工事	
場 所		美作市 右手 地内	
種 別		法面処理工事	
概 要		法切工 A=25.0 (22.1) m ² 水路工 L=8.0 (9.9) m 簡易吹付法枠工 A=161.1 (154.1) m ² 残土工 V=43 (46) m ³ 仮設工 1 式 ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前	令和7年2月21日 から	
		令和7年7月31日 まで	
	変更後	令和7年2月21日 から	
		令和7年8月29日 まで	
変更前の契約金額		金10,191,500円（税込）	
変更金額		増額 金544,500円（税込）	
変更後の契約金額		金10,736,000円（税込）	
変更理由		法切工：現地を精査した結果、数量の異同による増。 水路工：使用材料変更による減。 簡易吹付法枠工：現地を精査した結果、数量の異同による増。 残土工：現地を精査した結果、数量の異同による減。 仮設工：ラフタークレーンによる材料搬入搬出を追加したことによる増。	