

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 7月30日	
変更契約年月日		令和 7年 8月25日	
変更種別		工期変更	
契約業者名		日笠商事（株） 美作営業所	
契約業者の住所		岡山県美作市入田 2 0 9 － 1	
件 名		美作市新庁舎什器購入（バックヤード）	
場 所		美作市 美来 地内	
種 別		机・イス	
概 要		バックヤード用収納什器 オープンキャビネット（H950） 52台 両開きキャビネット（H1100） 23台 オープンキャビネット（H1100） 28台 ラテラルキャビネット（H1100） 11台 キャビネット天板 114枚 オープンキャビネット（H2100） 12台 打合せテーブル 片キャスターテーブル 11台	
工 期	変更前	令和7年7月30日 から	
		令和7年9月1日 まで	
	変更後	令和7年7月30日 から	
		令和7年10月10日 まで	
変更前の契約金額		円（税込）	
変更金額		円（税込）	
変更後の契約金額		円（税込）	
変更理由		他契約の大型物品において組み立てを要し、当契約の物品納品を行うと設置への影響を及ぼしかねないことから、納品スケジュール調整が必要となったため納期限を行うもの。	