

施行番号	建設課0015
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 7月 9日
変更契約年月日		令和 7年 8月20日
変更種別		設計変更
契約業者名		有限会社 中建
契約業者の住所		岡山県美作市明見 9 3 6
件 名		市道北山上相線草刈業務委託
場 所		美作市 北山・上相 地内
種 別		業務委託
概 要		市道北山上相線 除草・集草・積込運搬 A = 2, 9 1 7 (2, 8 2 8) m ² ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金1, 221, 000円 (税込)
変更金額		増額 金22, 000円 (税込)
変更後の契約金額		金1, 243, 000円 (税込)
変更理由		追加施工箇所について、本路線の終点部（勝央町境）の不施工箇所において、着手時に著しい雑草の繁茂が確認され通行車両に危険を来していたため追加施工とした。