

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 7月31日
変更契約年月日		令和 7年 8月25日
変更種別		工期変更
契約業者名		(有) 美作教材社
契約業者の住所		岡山県美作市朽木 3 6 - 2
件 名		美作市新庁舎什器購入 (打合せ 2)
場 所		美作市 美来 地内
種 別		机・イス
概 要		打合せテーブル 大型テーブル (W3600) 1台 大型テーブル (W12100) 1台 椅子 4本キャスター脚椅子 15台 事務椅子 20台
工 期	変更前	令和7年7月31日 から
		令和7年9月1日 まで
	変更後	令和7年7月31日 から
		令和7年9月30日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		大型物品につき組み立てを要し、庁舎内設置場所への直接搬入組み立てが必要となったことから納品スケジュールの調整が必要となったため。