

施行番号 スポーツ振興課0001

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 4月25日	
変更契約年月日		令和 7年 8月 8日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(有) 名部建設	
契約業者の住所		美作市檜原下 2 6 8 - 2	
件 名		美作市ターゲット・バードゴルフ場 (平福コース) トイレ棟整備工事 (建築工事)	
場 所		美作市 平福 地内	
種 別		建築一式工事	
概 要		建築面積 3.60m2 大便器「洋式」N=1器 合併浄化槽「5人槽」N=1基 既存トイレ撤去 一 (0) 式 電気引込工事「引込柱設置」 一 (0) 式 ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金4,321,900円 (税込)	
変更金額		増額 金265,100円 (税込)	
変更後の契約金額		金4,587,000円 (税込)	
変更理由		地元要望により既設の簡易トイレを撤去するもの。 また、当初不要と想定していた電気引込柱の設置が必要となったため、追加施工するもの。 その他諸数量の異同は、上記理由に付属するもの及び実施精査による。	