

施行番号 勝田総合支所0012

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年11月27日
変更契約年月日		令和 8年 3月24日
変更種別		工期変更
契約業者名		(株) 末元住宅設備
契約業者の住所		岡山県美作市川北 6 7 1 番地 2
件 名		勝田総合支所空調設備改修工事
場 所		美作市 真加部 地内
種 別		管工事
概 要		勝田総合支所空調設備改修工事 一式 空調調和設備 一式 換気設備 一式 受変電キュービクル工事 一式
工 期	変更前	令和7年11月27日 から
		令和8年3月31日 まで
	変更後	令和7年11月27日 から
		令和8年6月30日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		キュービクルの納期が5月になり、停電作業が6月6日(予定)になったため。