

施行番号	教育総務課0001
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 8年 4月28日
変更契約年月日		令和 8年 5月15日
変更種別		工期変更
契約業者名		(有) 美作教材社
契約業者の住所		岡山県美作市朽木 3 6 - 2
件 名		英田こども園組立式プール購入
場 所		美作市 福本 地内
種 別		スポーツ用品
概 要		組立式プール 一式
工 期	変更前	令和8年4月28日 から
		令和8年6月15日 まで
	変更後	令和8年4月28日 から
		令和8年7月31日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		中東情勢の悪化等により、製造メーカーの塗料や接着剤などの部材入荷が不安定となり、製造工程の停止などから、期限内での製品の確保が難しくなったため、納入期限を延期するもの。