
施行番号 農村整備課0008

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年10月20日

変更契約年月日 令和 6年 6月13日

変更種別 工期変更

契約業者名 （株）高元組

契約業者の住所 岡山県美作市赤田８２９番地の１

件　　名 林道　竹の頭ダルガ峰みはらし線　開設工事

場　　所 美作市　中谷　地内

工　期

変更前
令和5年10月20日　から

令和6年6月29日　まで

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　L=223.81m　W=4.0m

　切土工　　　　　　　V=2742m3

　盛土工　　　　　　　V=3259m3

　路盤工　　　　　　　A=17.2m2

　法面保護工　　　　　A=776.9m2

　排水施設工　　　　　L=86.3ｍ

　仮設工　　　　　　　1式

変更理由
本路線を利用する森林施業により、不測の日数が生じたため、工
期延期について協議により変更するもの。

令和5年10月20日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和6年8月30日　まで


