
施行番号 健康政策課0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年 8月23日

変更契約年月日 令和 6年 3月21日

変更種別 工期変更

契約業者名 勝栄建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市栄町４－４

件　　名 令和５年度　介護福祉複合施設作東寮設備等改修工事

場　　所 美作市　川北　地内

工　期

変更前
令和5年8月23日　から

令和6年3月29日　まで

変更後

種　　別 建築一式工事

概　　要

空調改修（冷暖房）　1式

ナースコール・電話設備改修　1式

エレベーター改修　1式

その他上記に係る付帯工および解体撤去工事　1式

変更理由
特養棟の機械設備エレベーターについて、メーカー諸事情により
令和5年度の納期が難しい、納品は令和6年7月で工事完了が令和6
年8月末になるということから、工期を8月30日延長するもの。

令和5年8月23日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和6年8月30日　まで


