
施行番号 建設課0047

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年10月23日

変更契約年月日 令和 6年 3月25日

変更種別 設計変更

契約業者名 岡本電気水道工事（株）

契約業者の住所 岡山県美作市北原７３－５

件　　名 市道平福山外野線改良工事その３

場　　所 美作市　山口　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

※（　）は変更前の概要

施工延長L=254.0ｍ　Ｗ＝5.0～7.0ｍ
路床盛土工　Ｖ＝690ｍ3
水平盛土工　Ｖ＝210ｍ3
Ｕ型側溝工（ＫＦ300）　Ｌ＝236.6（234.9）ｍ
Ｕ型側溝工（ＰＵ3－300）　Ｌ＝236.2（219.4）ｍ
下層路盤工（ＲＣ-30　ｔ＝10ｃｍ）　Ａ＝1343（1327）ｍ2
表土処分　Ｖ＝282（0）ｍ3
暗渠排水管設置（Φ50）　Ｌ＝162.1（0）ｍ
交通誘導警備員　Ｎ＝1（0）式

変更理由

・当初、表土においては他工事での流用予定で仮置きを想定して
いたが、不用となったため処分したことによる。

・No.51～No.55の新設水路設置個所において湧水を確認したた
め、暗渠排水を追加施工したことによる。

・工事車両が工事区間への進入の際、現道において回転を行う必
要があるため、一般車両の安全を考慮し交通誘導警備員を追加し
たことによる。

変更後の契約金額 金28,699,000円 （税込）

変更前の契約金額 金24,042,700円 （税込）

変更金額 増額　金4,656,300円 （税込）


