
施行番号 健康政策課0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年 8月23日

変更契約年月日 令和 6年 3月21日

変更種別 設計変更

契約業者名 勝栄建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市栄町４－４

件　　名 令和５年度　介護福祉複合施設作東寮設備等改修工事

場　　所 美作市　川北　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 建築一式工事

概　　要

空調改修「冷暖房」　1式

ナースコール・電話設備改修　1式

エレベーター改修　1式

その他上記に係る付帯工および解体撤去工事　1式

※（　）は変更前の概要

変更理由
現場精査及び、施設管理者の運用の効率化の推進を図るための協
議を重ねた結果、内容に変更が生じたことに伴う、追加・数量変
更による。

変更後の契約金額 金74,665,800円 （税込）

変更前の契約金額 金71,230,500円 （税込）

変更金額 増額　金3,435,300円 （税込）


