
施行番号 危機管理室0005

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年11月 7日

変更契約年月日 令和 6年 4月23日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）名部建設

契約業者の住所 美作市楢原下２６８－２

件　　名 防災公園水路整備工事（２工区）

場　　所 美作市　豊国原　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　Ｌ＝１１２．０ｍ

・盛土工　Ｖ＝１，２３１ｍ3

・土質改良工　V=０（１，２３０）ｍ3

・安定処理工　V=１，３６７（０）m3

・水路工　Ｌ＝１０４．９（１０５．０）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

・安定処理工及び土質改良工数量の変更は起工時に選定していた
盛土材の地盤改良工法について施工箇所近傍の住宅地へ改良材粉
体粒子の飛散による工事影響が予想されるため、工法を変更した
ため。

・その他、諸数量の異同は実施精査による。

変更後の契約金額 金15,114,000円 （税込）

変更前の契約金額 金13,869,900円 （税込）

変更金額 増額　金1,244,100円 （税込）


