
施行番号 健康政策課0004

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年10月 2日

変更契約年月日 令和 6年 2月22日

変更種別 工期変更

契約業者名 （有）近藤設計

契約業者の住所 岡山県美作市楢原上１３番地－１０

件　　名 三友荘　施設解体撤去工事　設計業務委託

場　　所 美作市　湯郷　地内

工　期

変更前
令和5年10月2日　から

令和6年2月29日　まで

変更後

種　　別 建築一般

概　　要
設計業務：施設解体撤去工事

変更理由

　当該施設の図面が無いことによる調査と、隣接する水路への対
応などの再協議に加え、廃棄物や処分品の種類、量が多くあった
ことから設計の見直しが生じており、作業の遅れが見込まれるた
め、委託期間の延長について協議により変更するもの。

令和5年10月2日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和6年3月29日　まで


