
変更理由

設計及び測量実施延長の増は当該設計道路の接道となる市道との
擦り付けに係る作業を追加したため。

なお、上記追加業務に要する作業日数が不足するため、工期延期
を併せて行うもの。

令和6年2月22日　から

変更後の契約金額 金5,434,000円 （税込）

変更前の契約金額 金5,280,000円 （税込）

変更金額 増額　金154,000円 （税込）

令和6年7月31日　まで

種　　別 道路

概　　要

設計業務

・道路詳細設計　L=0.15（0.13）km

測量業務

・路線測量（中心線測量）　L=0.15（0.13）km

・路線測量（縦断測量）　L=0.15（0.13）km

・路線測量（横断測量）　L=0.09（0.07）km

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前
令和6年2月22日　から

令和6年6月30日　まで

変更後

件　　名 美作市防災公園道路測量・設計業務委託

場　　所 美作市　北山　地内

契約業者名 （株）成和測量

契約業者の住所 岡山県美作市中山７５１－１０

変更契約年月日 令和 6年 6月21日

変更種別 設計・工期変更

施行番号 危機管理室0003

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 2月22日


