
施行番号 建設課0064

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 2月 1日

変更契約年月日 令和 6年 5月24日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）アズマ設備

契約業者の住所 岡山県美作市真加部３１９番地１

件　　名 市道朽木入田線道路照明修繕工事

場　　所 美作市　入田・林野　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 電気工事

概　　要

施工延長　　　Ｌ＝６８．０m

照明柱取替　　Ｎ＝２基

※（　）は変更前の概要

変更理由

ブラケット取付箇所の変更とそれに伴うアンカーボルト径変更について、
Ａ柱において、鉄筋探査を行った結果、当初設計箇所の取付が不可能であ
ると診断されたため、取付箇所を変更した。それに伴い、部材の再検討を
実施した結果、アンカーボルトの径を見直す必要が生じたため。

流用予定だった部材の取替について、現地踏査の結果、既設柱内部の配線
設備及びその他附属部材の劣化が著しいと判断されたため、本工事に併せ
て取替を行ったもの。

その他、諸数量の異同は実施精査による。

変更後の契約金額 金5,280,000円 （税込）

変更前の契約金額 金4,939,000円 （税込）

変更金額 増額　金341,000円 （税込）


