
施行番号 建設課0060

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年12月20日

変更契約年月日 令和 6年 4月23日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）まつもとコーポレーション 美作営業所

契約業者の住所 岡山県美作市平田２１－１

件　　名 市道池の奥線舗装工事

場　　所 美作市　真殿　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 ほ装工事

概　　要

施工延長Ｌ＝１６２．８ｍ、W=３．０「４．０」ｍ

表層工（ｔ＝4ｃｍ)　　 Ａ＝６２３（６１２）ｍ２

上層路盤（ｔ＝７ｃｍ)　Ａ＝６２３（６１２）ｍ２

区画線工（Ｗ＝１５ｃｍ)Ｌ＝３２２．８（３２５．６）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

・終点付近の現道路部分へのすりつけ延長が伸びたことにより、
舗装面積が増加した。

・取り合い道路部分の舗装箇所が増えたことにより、舗装面積が
増加した。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金3,575,000円 （税込）

変更前の契約金額 金3,524,400円 （税込）

変更金額 増額　金50,600円 （税込）


