
施行番号 危機管理室0004

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年11月15日

変更契約年月日 令和 6年 4月23日

変更種別 設計変更

契約業者名 清和建設（株）

契約業者の住所 美作市栄町２０２－３

件　　名 防災公園水路整備工事（１工区）

場　　所 美作市　北山・豊国原　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　Ｌ＝２５１．０（２３８．４）ｍ

・盛土工　Ｖ＝２５８（２５４）ｍ3

・水路工　Ｌ＝２１６．４（２３６．５）ｍ

・函梁工　Ｌ＝２５．７（０）ｍ

・水路橋工　Ｎ＝１箇所

※（　）は変更前の概要

変更理由

　函梁工については防災公園建設に伴う市道豊国原北山線改良計
画と一体的に検討を行い、別途発注により当該工事の用水路接続
を予想していたが、道路計画に変更が生じたため当該施設にも修
正が必要となった。このため、工事着手までに不測の日数を要す
ることとなり、次期用水期までに工事完了が見込めなくなったこ
とから、本工事の変更により併せて実施した。

変更後の契約金額 金23,188,000円 （税込）

変更前の契約金額 金14,243,900円 （税込）

変更金額 増額　金8,944,100円 （税込）


