
施行番号 建設課0002

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 5月24日

変更契約年月日 令和 6年 6月24日

変更種別 設計変更

契約業者名 勝栄建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市栄町４－４

件　　名 市道山口原線舗装工事

場　　所 美作市　山口　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 ほ装工事

概　　要

施工延長Ｌ＝４５．０ｍ　　幅員W＝３．０ｍ

舗装工　　Ａ＝２２６．０（１６１．０）ｍ２

区画線工　Ｌ＝４６３．０（４６０．０）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由
　舗装面積の増は、本工事の施工にあたり地元協議のうえ舗装範
囲を決定したことによるものである。

　また、諸数量の異同は現地精査によるものである。

変更後の契約金額 金2,431,000円 （税込）

変更前の契約金額 金1,872,200円 （税込）

変更金額 増額　金558,800円 （税込）


