
施行番号 農村整備課0017

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 1月31日

変更契約年月日 令和 6年 5月 2日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）衣笠電水工業

契約業者の住所 岡山県美作市栄町１２４－１

件　　名 ８２－２２　中尾野田農地　災害復旧工事

場　　所 美作市　中尾　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

復旧延長L=10.0 (10.0) m

フトン篭　L=54.0 (54.0) m

工事用道路（敷鉄板）　L=55.0 (10.0) m

※（　）は変更前の概要

変更理由
仮設工（敷鉄板）の増： 現地精査したところ、当初計画してい
た進入路では運搬車両通行により路肩崩壊の恐れがあるため、進
入路を変更したことによる。

変更後の契約金額 金2,420,000円 （税込）

変更前の契約金額 金1,976,700円 （税込）

変更金額 増額　金443,300円 （税込）


