
施行番号 建設課0049

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年11月17日

変更契約年月日 令和 6年 3月25日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）衣笠電水工業

契約業者の住所 岡山県美作市栄町１２４－１

件　　名 普通河川熊原川修繕工事

場　　所 美作市　海田　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　L＝11.2m

ブロック積工　A=29m2

工事用道路工（盛土）　L=21.0（0）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

・工事用道路工について、地権者との協議の結果、経路に変更が
生じたことに伴い進入路の盛土及び敷砕石を追加した。

・丁張設置の結果、既設護岸と新設ブロック積の間に隙間が生じ
るため、すり付け工（練石積）を追加としたことによる。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。


変更後の契約金額 金4,444,000円 （税込）

変更前の契約金額 金3,493,600円 （税込）

変更金額 増額　金950,400円 （税込）


