
変更理由

改修工事において、接続予定の既存部分の状況が想定より悪く、
次の事項について対応が必要となった。

・室内機用ドレンにおいて、既存ダクトの経年クリープにより干
渉し勾配が取れなくなっていることから、新たに設置を要する。

・既存室外機において、地盤状況の長期にわたる変化により、新
設機器設置の際、取り外しなど大きな調整が必要となった。

令和6年7月10日　から

変更後の契約金額 金10,664,500円 （税込）

変更前の契約金額 金9,902,200円 （税込）

変更金額 増額　金762,300円 （税込）

令和6年10月7日　まで

種　　別 電気工事

概　　要

機械設備改修

空調設備更新：N=2「パッケージ式室外機2基　室内機8基」

上記に係る配管更新

既存空調設備調整　1（0）式

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前
令和6年7月10日　から

令和6年9月20日　まで

変更後

件　　名 武蔵の里交流館研修室空調設備更新工事

場　　所 美作市　宮本　地内

契約業者名 （有）西本電気工事

契約業者の住所 岡山県美作市巨勢７００−３

変更契約年月日 令和 6年 9月17日

変更種別 設計変更

施行番号 大原総合支所0006

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月10日


