
施行番号 危機管理室0007

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 2月22日

変更契約年月日 令和 6年 9月 9日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）美作土建

契約業者の住所 岡山県美作市明見１１１－１

件　　名 美作市防災公園造成工事（２工区）

場　　所 美作市　北山・豊国原　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

敷地造成工　Ｎ＝１施設

・盛土工（流用土）　Ｖ＝４，２２４（３，８９２）ｍ3

・盛土工（購入土）　Ｖ＝７６４（０）ｍ３

・土質改良工　Ｖ＝３，８４４（４，４３２）ｍ3

・地下排水工　Ｌ＝９３５．１（９５６．０）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

　起工時は盛土材を現地発生土を流用する予定であったが、完成
後の公園としての利用のため、新たに購入土（真砂土）の場外か
らの搬入が必要となったため。

　なお。土質改良工数量の減は上記理由に伴うもの。

変更後の契約金額 金39,457,000円 （税込）

変更前の契約金額 金33,704,000円 （税込）

変更金額 増額　金5,753,000円 （税込）


