
施行番号 建設課0013

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月22日

変更契約年月日 令和 6年 9月26日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）アースクレア

契約業者の住所 岡山県美作市湯郷３８７番地１

件　　名 市道五名大聖寺大内谷線道路法面対策測量業務委託

場　　所 美作市　大内谷　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 測量一般

概　　要

測量業務

　４級基準点測量　Ｎ＝５（３）点

　路線測量　Ｌ＝０．１４ｋｍ

　現地測量　Ａ＝０．００９（０．００６）ｋｍ２

※（　）は変更前の概要

変更理由

現地測量面積の増：起点側について、当初は精度の低い既存地形
図を基に対策範囲を決定していたが、落石対策範囲について現地
精査の結果、測量範囲を増とするものである。

4級基準点測量数の増：上記理由により測量面積を増とすること
による。

変更後の契約金額 金4,950,000円 （税込）

変更前の契約金額 金4,565,000円 （税込）

変更金額 増額　金385,000円 （税込）


