
施行番号 社会教育課0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 6月14日

変更契約年月日 令和 6年 9月19日

変更種別 設計変更

契約業者名 株式会社なんば技研 津山支社

契約業者の住所 岡山県津山市山下９番地の１２

件　　名 勝田公民館建設に伴う土質調査業務委託

場　　所 美作市　真加部　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 地質調査

概　　要

ボーリング調査

機械ボーリング(φ66オールコア土質)　N=１本

機械ボーリング(φ66オールコア岩盤)　N=１本

礫混じり土砂（追加）

平坦足場　Ｎ＝１（０）箇所

※（　）は変更前の概要

変更理由

・調査の結果、土質（礫混じり土砂追加）の変更により、土質
ボーリング及び標準貫入試験の調査項目を追加するもの。

・現地再踏査の結果、ボーリング機械据付けのため、平坦足場を
追加するもの。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金2,486,000円 （税込）

変更前の契約金額 金2,046,000円 （税込）

変更金額 増額　金440,000円 （税込）


