
施行番号 下水道課0002

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 6月13日

変更契約年月日 令和 6年 9月 9日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）ホクシン建設

契約業者の住所 岡山県美作市桂坪７６７－１

件　　名
東粟倉処理区（農集）の大原処理区（特環）統合に伴う舗装本復
旧工事

場　　所 美作市　川東・古町　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 ほ装工事

概　　要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　L=167.4ｍ　A＝545ｍ2「IP.6～№11+2.0」

（国道歩道部）　表層工　t=3cm　A=7（21）ｍ2

（市道車道部）　表層工　t=4cm　A=541（524）ｍ2

区画線工　

　実線・白（W150）L=329.6（318.9）ｍ

　破線・白（W150）L=2.9（3.6）ｍ

路肩コンクリート工　V=0.3（0）ｍ3

交通誘導警備員　9（4）人

※（　）は変更前の概要

変更理由

アスファルト舗装面積の変更：国道歩道部の一部（IP.5～IP.6）が市道車道の進入路で
あることから、道路管理者（岡山県）より、当該部を市道車道（舗装厚4cm）扱いとす
るよう指示され他ことにより、市道車道部の舗装面積を増変更するもの。

路肩コンクリートの新規計上：水田に隣接する路肩部（No.10+3.5～No.10+15.5）が崩
壊しており、地元協議をした結果、当該部をコンクリート施工とすることとし、路肩コ
ンクリートを新規計上するもの。

交通誘導警備員の変更：実施に伴い、地元協議により、舗装工及び区画線工の日程調整
を要したことによる、交通誘導警備員を増変更するもの。

その他の数量の異同について、現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金3,498,000円 （税込）

変更前の契約金額 金3,257,100円 （税込）

変更金額 増額　金240,900円 （税込）


