
施行番号 建設課0015

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月 5日

変更契約年月日 令和 6年 8月23日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）ケーズテック

契約業者の住所 岡山県美作市今岡１０９番地８

件　　名 市道橋（長屋橋）補修工事

場　　所 美作市　真神・中川　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 とび・土工・コンクリート工

概　　要

橋長　Ｌ＝２８．３ｍ、Ｗ＝３．８ｍ

・ゴム劣化取替工　Ｌ＝１１．８９ｍ

・ひび割れ補修工　Ｌ＝０．４５（２．９５）ｍ

・断面修復工　Ｖ＝０．２（０．００９）ｍ３

※（　）は変更前の概要

変更理由
　事前調査を行った結果、橋面部コンクリート表面の剥離や浮き
が拡大していることが判明したため、補修範囲が拡大し、断面修
復数量が増となった。

変更後の契約金額 金5,225,000円 （税込）

変更前の契約金額 金4,299,900円 （税込）

変更金額 増額　金925,100円 （税込）


