
施行番号 農村整備課0010

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年11月10日

変更契約年月日 令和 6年 7月26日

変更種別 設計変更

契約業者名 西浦建設（有）

契約業者の住所 岡山県美作市後山９８３－２

件　　名 川上地区林地災害復旧工事

場　　所 美作市　川上　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

※（　）は変更前の概要

１．崩壊地対策工　法切工　Ｖ＝３１ｍ３

　　　　　　　　　土留工（大型かご枠）　Ａ＝４０．５ｍ２

　　　　　　　　　水路工（緑化水路マット）　Ｌ＝４５．５（４５．２）ｍ

　　　　　　　　　筋工（丸太３段積）　Ｌ＝３５．０（３２．５）ｍ

　　　　　　　　　伏工（植生マット・シート）　Ａ＝３４４．４（２２７．７）ｍ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝１４５．３（１０５．１）ｍ２

　　　　　　　　　仮設工（資材搬入路）　Ｌ＝７０．０ｍ　Ｗ＝２．５ｍ

２．斜面対策工　筋工（丸太３段積）　Ｌ＝１３９．０（１３０．０）ｍ

　　　　　　　　伏工（植生マット・シ－ト）　Ａ＝１，２３７．５（１，１３７．５）ｍ２

３．既設土留周辺整備工　斜面整地工　Ａ＝２００（１５０）ｍ２

変更理由
植生マット・シート工の増、及び斜面整地の増：現地精査した結
果、降雨により法面が浸食される危険性が高いため追加するも
の。また、諸数量の異同は現地精査によるもの。

変更後の契約金額 金24,486,000円 （税込）

変更前の契約金額 金22,115,500円 （税込）

変更金額 増額　金2,370,500円 （税込）


