
施行番号 農村整備課0010

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年11月10日

変更契約年月日 令和 6年 7月 3日

変更種別 工期変更

契約業者名 西浦建設（有）

契約業者の住所 岡山県美作市後山９８３－２

件　　名 川上地区林地災害復旧工事

場　　所 美作市　川上　地内

工　期

変更前
令和5年11月10日　から

令和6年7月31日　まで

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

１．崩壊地対策工　法切工　Ｖ＝３１ｍ３

　　　　　　　　　土留工（大型かご枠）　Ａ＝４０．５ｍ２

　　　　　　　　　水路工（緑化水路マット）　Ｌ＝４５．２ｍ

　　　　　　　　　筋工（丸太３段積）　Ｌ＝３２．５ｍ

　　　　　　　　　伏工（植生マット）　Ａ＝２２７．７ｍ２

　　　　　　　　　仮設工（資材搬入路）　Ｌ＝７０．０ｍ　Ｗ＝２．５ｍ

２．斜面対策工　筋工（丸太３段積）　Ｌ＝１３０．０ｍ

　　　　　　　　伏工（植生マット・シ－ト）　Ａ＝１，１３７．５ｍ２

３．既設土留周辺整備工　斜面整地工　Ａ＝１５０ｍ２

変更理由

本工事は、大原斎場に隣接する山腹崩壊の復旧であるが、斎場の
利用により工事をやむを得ず一時中断する期間が発生したこと、
及び天候不良の影響も受けたことにより工期内完了が困難となっ
たため、工期の延期を協議し変更するもの。

令和5年11月10日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和6年8月30日　まで


