
施行番号 危機管理室0003

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年 7月 6日

変更契約年月日 令和 6年 8月22日

変更種別 設計・工期変更

契約業者名 梶岡建設・五月工建・作東土木運送　特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 岡山県真庭市上市瀬１６６番地

件　　名 美作市新庁舎建設工事

場　　所 美作市　北山　地内

工　期

変更前
令和5年7月6日　から

令和6年10月31日　まで

変更後

種　　別 建築一式工事

概　　要

美作市の本庁舎新築移転に係る建築一式工事「建築・電気設備・
機械設備・昇降機・外構」
敷地面積：13531m2

庁舎棟：鉄筋コンクリート造２階建て・延べ床面積7223m2

付属棟「車庫ほか５棟」：木造平屋/アルミ造平屋・延べ床面積
541m2

※（　）は変更前の概要

変更理由

　本工事請負契約書第27条第6項に基づきインフレスライドによ
る増額変更するもの。

　物価高騰と資材不足及び大型事業の増加並びに働き方改革によ
る従業員不足等の社会的要因のほか、発注者による支給材料及び
施工条件の変更並びに追加工事の影響等を考慮し、10月末の完了
が困難と考え工期の延期するもの。

令和5年7月6日　から

変更後の契約金額 金3,959,626,000円 （税込）

変更前の契約金額 金3,883,000,000円 （税込）

変更金額 増額　金76,626,000円 （税込）

令和7年1月31日　まで


