
施行番号 危機管理室0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年12月27日

変更契約年月日 令和 6年 9月25日

変更種別 工期変更

契約業者名 森未来・美作木材協同組合

契約業者の住所 岡山県美作市宮本５０番地１

件　　名 美作市新庁舎木材製材加工業務委託

場　　所 美作市　北山　地内

工　期

変更前
令和5年12月27日　から

令和6年9月30日　まで

変更後

種　　別 その他

概　　要

地域産原木(桧)を市場調達し、地産材使用の下記建材に加工す
る。

複合フローリング　15×90×900：1,100㎡

熱処理加工木材　12×85×3000：4700枚・60×30×3000：160本

変更理由

　美作市新庁舎建設工事に使用する木材加工製品の納入につい
て、新庁舎建設工事業者と協議した結果、現場に木材加工製品の
保管場所を確保することが困難で、また、新庁舎建設工事の工期
延期となったことに伴い当該委託業務の工期延期を協議し変更す
るもの。

令和5年12月27日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年1月20日　まで


