
変更理由

　大型土のう撤去・設置工の新規計上は当初想定していた降雨に
よる出水及び用排水路からの施工箇所への漏水についてポンプ排
水能力を超える発生によって施工中の構造物及び法面が浸水する
こととなり、崩壊等の悪影響を及ぼすために大型土のうによる締
切工が必要となった。

　また、上記追加工事による施工日数と締切排水計画の見直しに
より不測の日数を要したため、工期を延期するもの。

令和6年2月28日　から

変更後の契約金額 金32,472,000円 （税込）

変更前の契約金額 金31,572,200円 （税込）

変更金額 増額　金899,800円 （税込）

令和6年10月31日　まで

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　Ｌ＝１５５．５ｍ

・盛土工　Ｖ＝３３９ｍ3

・土質改良工　Ｖ＝３７７ｍ3

・ブロックマット工　Ａ＝６７５ｍ２

・水路工　Ｌ＝１４８．０ｍ

・カルバート工　Ｌ＝１３．０ｍ

・大型土のう撤去・設置　Ｎ＝１１７（０）袋

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前
令和6年2月28日　から

令和6年8月31日　まで

変更後

件　　名 美作市防災公園排水路改修工事（１工区）

場　　所 美作市　北山・豊国原　地内

契約業者名 清和建設（株）

契約業者の住所 美作市栄町２０２－３

変更契約年月日 令和 6年 8月23日

変更種別 設計・工期変更

施行番号 危機管理室0006

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 2月28日


