
施行番号 森林政策課0011

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 9月 6日

変更契約年月日 令和 6年 9月 9日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）板坂林業

契約業者の住所 岡山県美作市豊国原９８１－７

件　　名 令和6年度　朽木支障木伐採作業

場　　所 岡山県美作市　朽木　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 森林管理

概　　要

支障木伐採

伐倒処理

朽木地区　26.78（16.3）ｍ3　16（９）本


※（　）は変更前の概要

変更理由

　依頼している9本の伐採木を処理するにあたり、作業地内にあ
る7本の樹木が接触することから安全に伐採することができず、
また、伐倒した際に根が起き上がり管理道を崩す恐れがあること
から、支障のある7本の立木の伐倒を追加するもの。

変更後の契約金額 金1,010,900円 （税込）

変更前の契約金額 金660,000円 （税込）

変更金額 増額　金350,900円 （税込）


