
施行番号 作東総合支所0006

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月 9日

変更契約年月日 令和 6年 9月 9日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）下山建設 美作支店

契約業者の住所 岡山県美作市福本６４３－１

件　　名 市道鯰鳥越線法面修繕工事

場　　所 美作市　鯰　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 法面処理工事

概　　要

施工延長 L=39.0m　　W=4.8m

・モルタル吹付工　A=302（286）ｍ2

・防草コンクリート工　L=59.0（39.0）m

※（　）は変更前の概要

変更理由
現場立会時において、地元から施工範囲追加の要望があり、本工
事の趣旨から追加施工の必要性を認めたため、変更するもの。

変更後の契約金額 金5,698,000円 （税込）

変更前の契約金額 金5,322,900円 （税込）

変更金額 増額　金375,100円 （税込）


