
施行番号 都市住宅課0003

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 5月22日

変更契約年月日 令和 6年 7月16日

変更種別 設計変更

契約業者名 勝栄建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市栄町４－４

件　　名
令和６年度市営住宅林野駅前団地２０８号室・５０１号室内装修
繕工事

場　　所 美作市 　明見　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 建築一式工事

概　　要

建築工事一式

・内装工事　壁クロス及び天井クロス貼替、床フロアタイル貼、リペア

　　　　　　「各地下の調整、補強、及び張替」など

・建具工事　錠及びレバーハンドル取替、既設建具着脱、部品取替、
　　　　　　「硝子交換」など

・電気工事　照明、換気扇など既設機器の取替など

・設備工事　流し台など（既設機器の取替）など

・解体撤去　（上記に係るもの）

※（　）は変更、「　」は追加するもの

変更理由

　施工に伴い請負業者と現場精査を行ったところ、以下の項目を変更する必要が生じた
ため、設計内容及び金額を変更するもの。


内装工事【追加】両住戸　便所・洗面脱衣室　ビニル巾木　取替　0.00→23.00ｍ

　　　　　　　　208号室　各部屋　内装床下地　補強　0.00→1.00式

　　　　　　　　208号室　キッチン　内装床下地　一部張替　0.00→1.00か所

　　　　　　　　208号室　玄関　框　押え金具　取付　0.00→1.50ｍ

　　　　　　　　501号室　各室　壁面下地　Ｖカット　0.00→1.00式

建具工事【追加】501号室　和室　建具硝子　取替　0.00→1.00か所

設備工事【変更】208号室　浴室　シャワー水栓　取替　2.00→1.00か所

解体撤去【変更】マニフェストに基づく産業廃棄物の運搬料及び処分費用　0.60→
11.00ｍ3

変更後の契約金額 金4,742,100円 （税込）

変更前の契約金額 金4,375,800円 （税込）

変更金額 増額　金366,300円 （税込）


