
施行番号 教育総務課0004

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年 8月31日

変更契約年月日 令和 6年 7月24日

変更種別 設計変更

契約業者名
英田保育園新築工事　佐藤建設（株）・永井建設（株）
特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 岡山県勝田郡勝央町勝間田２２５番地５

件　　名 英田保育園新築工事

場　　所 美作市　福本　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 建築一式工事

概　　要

構　　　造　木造平屋建

敷 地 面 積　４，３３６ｍ2

建 築 面 積　１，５２２．３１ｍ2

延べ床面積　１，３４８．７３ｍ2

建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事

※（　）は変更前の概要

変更理由

外構工事：実施にあたり、詳細な測量を行った結果、隣接する所有者との地盤の段差が
生じることから、L型擁壁の施工を行い段差解消を図る。また、南側隣接地の所有者よ
りフェンスの高さを1500から2000にしてほしいと要望が出され変更するもの。

木工工事：実施にあたり、間柱・耐力壁下地材や金物等が部分的に当初の見積書に含ま
れていないことが分かり、追加計上するもの。

土工工事：当初、残土は場内処理で考えていたが、地盤改良で固化材を投入したことで
残土が発生したことや、不良土も出たため、残土処分を追加するもの。

その他諸数量の異同は、上記理由及び実施精査による。

変更後の契約金額 金654,611,100円 （税込）

変更前の契約金額 金635,800,000円 （税込）

変更金額 増額　金18,811,100円 （税込）


