
施行番号 建設課0022

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月25日

変更契約年月日 令和 6年 9月26日

変更種別 設計変更

契約業者名 作東土木運送（株）

契約業者の住所 岡山県美作市江見４４８－１

件　　名 市道筏津楮線道路工事（落石防護工）

場　　所 美作市　楮　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 とび・土工・コンクリート工

概　　要

施工延長　Ｌ＝１６９．０（１４５．０）ｍ

　簡易落石防護柵（立木仕様）　Ｌ＝１６９．０（１３５．０）
ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

施工延長の増：当該箇所は、落石が頻発し、維持管理上早急な対
策が必要であるが、対策計画延長が長いことから追加予算を充当
し、事業促進を図るもの。

交通誘導員の増：現地踏査したところ、法面上方での作業時にお
いて小規模な落石が現道上へ発生することが確認されたことか
ら、市道通行者への安全対策として、作業中の交通誘導員を追加
で配置するもの。

変更後の契約金額 金5,720,000円 （税込）

変更前の契約金額 金4,453,900円 （税込）

変更金額 増額　金1,266,100円 （税込）


