
変更理由

B工区のガードレール基礎の施工において、当初は土砂と想定し
ていたが、岩掘削の必要が生じた。現場までの市道が狭隘であ
り、大型の重機の搬入ができず施工に不測の日数を要したため、
工期期間の延長について協議し変更するもの。

令和6年12月20日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年6月30日　まで

種　　別 土木一式工事

概　　要

Ａ工区

施工延長　Ｌ＝６０．０ｍ　幅員　Ｗ＝５．０ｍ

Ｌ型側溝工　L＝２３．９ｍ

Ｂ工区

施工延長　Ｌ＝５６．０ｍ　幅員　Ｗ＝３．０～５．０ｍ

独立型ガードレール基礎　Ｌ＝４８．０ｍ

Ｌ型側溝工　L＝３９．５ｍ

工　期

変更前
令和6年12月20日　から

令和7年5月31日　まで

変更後

件　　名 市道五名大聖寺大内谷線改良工事

場　　所 美作市　宮原・大内谷　地内

契約業者名 （有）山幸建設

契約業者の住所 岡山県美作市土居２５８１－１

変更契約年月日 令和 7年 5月14日

変更種別 設計変更

施行番号 建設課0073

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年12月20日


