
施行番号 建設課0040

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年10月 1日

変更契約年月日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）山本組

契約業者の住所 岡山県美作市土居２５５８

件　　名 市道川北田渕線改良工事（その１）

場　　所 美作市　田渕　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長L=67.7ｍ　Ｗ＝4.0「５.０」ｍ



ブロック積工「1号」　Ａ＝92（91）ｍ2

ブロック積工「2号」　Ａ＝185（195）ｍ2

Ｕ型側溝「300型」　Ｌ＝64.5（63.8）ｍ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎　Ｌ＝26.0（26.3）ｍ

ガードレール「Gr-C-2B」　Ｌ=25.0（0）ｍ

交通誘導警備員　104（0）人

※（　）は変更前の概要

変更理由

・本工事箇所においては全面通行止めによる施工を見込んでいた
が、迂回路が集落内を通行する狭隘な道路であり、地元との協議
により、片側交互通行による施工に変更する必要が生じたため、
交通誘導員を配置し、安全対策を行うもの。

・現地精査の結果、道路開放後の通行車両及び歩行者の安全対策
として、ガードレール及び側溝蓋の設置を誰何するもの。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金29,777,000円 （税込）

変更前の契約金額 金28,442,700円 （税込）

変更金額 増額　金1,334,300円 （税込）


