
変更理由

排水処理工の追加：現地精査したところ、切土法面より湧水が確
認されたため、排水処理工を追加施工するもの。

水道管移設工の追加：擁壁工の施工時に既設水道管との干渉が
あったため、水道管移設工を追加施工するもの。

その他、諸水量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金10,252,000円 （税込）

変更前の契約金額 金9,810,900円 （税込）

変更金額 増額　金441,100円 （税込）

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　Ｌ＝６６．７ｍ　Ｗ＝４．０ｍ

重力式擁壁工　Ｖ＝１０．１ｍ３

Ｕ型側溝３００型　L=５３．５（５３．４）ｍ

角フリューム１５０型　L=１３．０（１２．９）ｍ

Ｌ型側溝２５０型　L=３６．８（３８．１）ｍ

重圧管φ３００　L=６．１（６．５）ｍ

防草コンクリート工　A=９４（９０）ｍ２

下層路盤工　Ａ＝２０９（２２０）ｍ２

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前

変更後

件　　名 市道奥宮逧線改良工事

場　　所 美作市　楢原上　地内

契約業者名 勝栄建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市栄町４－４

変更契約年月日 令和 7年 5月 7日

変更種別 設計変更

施行番号 建設課0047

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 9月30日


